

La obra se
desordena **un**
cambio a la
vez.



RENKA
CONSULTING

desliza →

El patrón

Un ajuste razonable en campo. Frenar para formalizarlo cuesta más que hacerlo. Tres meses después son catorce, y no hay un documento que lo pruebe.



Cuatro campos por cambio

- Quién lo pidió: nombre y fecha, no «la interventoría»
- Qué documento del contrato se modifica: plano, especificación o cantidad
- Impacto declarado en el momento: costo, plazo y frente



Por qué se vuelve disputa

El detonante rara vez es el evento aislado: es provisión contractual + hecho gatillo + **conflicto sin gestionar**. El cambio sin documentar es esa tercera pata.

Cheung & Pang, 2013



La cuarta, la que falta siempre

La aceptación o el rechazo por escrito, dado por quien tiene competencia para darlo. Sin eso, el cambio existe en la obra y no en el contrato.



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Cuántos cambios lleva este mes?

Y de esos, ¿cuántos tienen los cuatro
campos completos?



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Cheung & Pang (2013). JCEM 139(1). DOI 10.1061/(ASCE)CE.1943-7862.0000532

DOI verificado · renkaconsulting.com

