

La obra se
suspende en
un día. La
discusión dura
meses.



RENKA
CONSULTING

desliza →

Qué se pierde

Cuando la obra para, el acta queda para después. Y se pierde lo que más pesa: cómo estaba todo el día que se paró.



Lo que debe decir el acta

- La causa, con su soporte, y quién la ordena
- El estado ese día: cantidades, frentes y lo que quedó a medias
- Personal y equipo en espera, y cómo se protege lo ejecutado



Y lo que casi nadie escribe

La condición para reiniciar, no solo una fecha tentativa. El acta de reinicio dice qué cambió mientras la obra estuvo quieta.



Por qué pesa tanto

El análisis de una demora depende del **cronograma** y de los registros reales de lo ejecutado.

Abdela et al., 2024



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Estado de obra o solo fecha?

Revise su última acta de suspensión. Si solo dice la fecha, no hay contra qué medir.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Abdeła, Mengistu & Asfaw (2024). JLADR 16(4), 04524015. DOI 10.1061/JLADAH.LADR-1010

DOI verificado · renkaconsulting.com

