

CONTROL DE AVANCE

"Va bien" no es un
indicador. La curva
S, sí.



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema del avance verbal

Decir que la obra 'va bien' sin línea base cuantificada es gestión a ciegas. El avance físico, el financiero y el cronograma se mueven a velocidades distintas — y el ojo no los sincroniza.



Qué dice la investigación

Solo el método de **Earned Schedule** da pronóstico de duración confiable durante toda la obra — los demás se degradan al acercarse al cierre.

Vandevoorde & Vanhoucke, 2006



SPI • CPI • Earned Schedule

Qué integra la curva S

Avance físico ejecutado. Avance financiero gastado. Cronograma programado. Cuando las tres líneas divergen, el problema ya empezó — y la curva S lo muestra antes de que sea irreversible.



Señales de alerta temprana

- Gasto > avance físico: la eficiencia está cayendo
- Avance físico adelanta al cronograma: revisar si la línea base es real
- Las tres divergen: el pronóstico de cierre ya cambió



Cómo se implementa

No requiere software caro. Requiere línea base real, cierre semanal de avance y alguien que lea la señal. Eso es lo que hacemos: control integrado de avance para obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Tu obra tiene curva S actualizada?

Cuéntanos en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Vandevoorde, S. & Vanhoucke, M. (2006). A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics. IJPM, 24(4), 289-302.
- ▶ Anbari, F.T. (2003). Earned value project management method and extensions. PMJ, 34(4), 12-23.
- ▶ Lipke, W. et al. (2009). Prediction of project outcome using EVM. IJPM, 27(4), 400-407.

