

PRESUPUESTO Y APU

El presupuesto no
falló. El **APU** estaba
mal desde el inicio.



RENKA
CONSULTING

desliza →

El error que se repite

Rendimientos de catálogo genérico. Precios desactualizados. Desperdicios omitidos. AIU subestimado. El APU 'estándar' no describe tu obra — describe una obra que no existe.



Lo que cuesta el riesgo mal asignado

El contratista añade **8–20%** al precio cuando las cláusulas contractuales le transfieren riesgos que no controla.

Zaghloul & Hartman, 2003



Las 5 cosas de un APU robusto

- Rendimientos medidos, no copiados de software o catálogo
- Precios actualizados a la fecha de cotización en la plaza
- Desperdicios reales por tipo de material y proceso
- AIU desagregado: A + I + U por separado
- Validación cruzada con el cronograma de ejecución



La prueba rápida

Pregunta: ¿de dónde salen los rendimientos de tu APU? Si la respuesta es 'del software' o 'del lote anterior', hay un riesgo financiero no cuantificado en tu proyecto.



Cómo lo resolvemos

En Renka construimos APU's con rendimientos ajustados al proyecto: zona, altitud, cuadrilla, condiciones de acceso. Para obra pública y privada — sin plantillas genéricas.



RENKA CONSULTING

¿Han visto APU's que no correspondían a la obra real?

Cuéntenlo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Zaghloul, R. & Hartman, F. (2003). Construction contracts: the cost of mistrust. IJPM, 21(6), 419–424.
- ▶ Flyvbjerg, B. et al. (2002). Underestimating costs in public works projects. J. American Planning Assoc., 68(3), 279–295.



especifico de APU en el banco. Se ancla con Zaghloul & Hartman (de riesgo mal asignado) y Flyvbjerg (subestimación sistemática de costos).