

LECCIONES APRENDIDAS

9 de 10

**megaproyectos
sobre presupuesto.
No es mala suerte.**



RENKA
CONSULTING

desliza →

258 proyectos • 20 países

El patrón que no cambia

Flyvbjerg analizó 258 proyectos de transporte en 20 países. Resultado: el costo real supera el estimado en 9 de cada 10 casos — y el patrón no ha mejorado en 70 años de datos.



Las cifras reales por tipo

Sobrecosto promedio: 44,7%
ferrocarriles · 33,8%
puentes/túneles · 20,4% carreteras.

Flyvbjerg, Holm & Buhl, 2002



El mecanismo del sobrecosto

El sobrecosto **correlaciona con la duración** de ejecución. A mayor plazo, mayor desvío. El patrón no ha disminuido en 70 años de registros.

Flyvbjerg, Holm & Buhl, 2004



3 lecciones para cualquier obra

- El primer presupuesto es el más optimista — reserva de contingencia real desde diseño
- Cada mes adicional de ejecución suma riesgo de costo
- El control de avance es la única alerta antes de que el desvío sea irreversible



El ángulo Renka

Control de avance físico, financiero y programado — integrado, no como reporte de cierre. Servimos obra pública y privada: edificación, infraestructura, vivienda, comercial. Con el mismo rigor.



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Han vivido un presupuesto aspiracional?

Cuéntenlo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Flyvbjerg, B. et al. (2002). Underestimating costs in public works projects. J. American Planning Assoc., 68(3), 279–295.
- ▶ Flyvbjerg, B. et al. (2004). What causes cost overrun in transport infrastructure projects? Transport Reviews, 24(1), 3–18.
- ▶ Flyvbjerg, B. (2014). What you should know about megaprojects. PMJ, 45(2), 6–19.

