

INTERVENTORÍA

La interventoría más
barata es el **error**
más caro



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema

La Contraloría revisó 179 contratos de interventoría en Colombia. Todas registraron sobrecostos. No es el contratista el problema: es que nadie lo vigiló bien, a tiempo.



Qué dice la evidencia

El reproceso directo representa el **52% del sobrecosto total de una obra. Sin supervisión efectiva, los errores se acumulan sin corrección hasta que ya no hay reversión posible.**

Love, 2002



9/10

megaproyectos terminan sobre presupuesto. La supervisión subespecializada es el factor que aparece una y otra vez.

Flyvbjerg, 2014



Señales de interventoría subespecializada

- Informes sin hallazgos de campo reales
- Residente ausente en actividades críticas
- Bitácora sin firma ni descripción técnica
- Cero alertas de desvío antes del vencimiento



RENKA CONSULTING

¿Su obra tiene interventoría real o un trámite?

Cuénteme en comentarios cómo la eligieron.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Love, P.E.D. (2002). J. Construction Engineering and Management (ASCE), 128(1), 18-29.
- ▶ Flyvbjerg, B. (2014). Project Management Journal, 45(2), 6-19.
- ▶ Contraloría General de la República (Colombia). Auditoría interventorías con sobrecosto.

