

RECLAMACIONES

Una reclamación se
gana en la **bitácora**,
no en la mesa



RENKA
CONSULTING

desliza →

Experiencia de campo

El problema

He visto obras con la razón técnica pero sin documentación para probarlo. El que tiene el archivo gana. El que confió en la memoria pierde. La evidencia se construye en campo, no en el momento del litigio.



Qué dice la evidencia

La mayor brecha en claims de construcción no está en la ley ni en el contrato: está en la gestión de la información para sustentarlos. Análisis de 230 artículos.

Ali, Aibinu & Paton-Cole, 2024



$\geq 30\%$

de crecimiento de costo en más de la mitad de 24 obras con disputa. La falta de registro convierte un evento manejable en una catástrofe contractual.

Semple, Hartman & Jergeas, 1994



Lo que debe existir antes de reclamar

- Bitácora diaria firmada (residente + interventor)
- Comunicaciones escritas con fecha y asunto claro
- Cronograma actualizado con hitos del desvío
- Costos adicionales registrados en el período del evento



Aibinu, 2009

El principio que funciona

Acordar desde el inicio cómo se cuantifican los retrasos y quién registra qué. Lo que se negocia antes del evento reduce el conflicto posterior. Es lo que estructuramos desde el primer día.



RENKA CONSULTING

¿Su obra tiene protocolo de documentación para reclamaciones?

Comenta BITÁCORA y te envío el protocolo
de 5 pasos por DM.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Ali, Aibinu & Paton-Cole (2024). Construction Innovation, 24(3), 790-810.
- ▶ Semple, C., Hartman, F. & Jergeas, G. (1994). JCEM (ASCE), 120(4), 785-795.
- ▶ Aibinu, A.A. (2009). JLADR Eng. Constr., 1(1), 47-58.
- ▶ Abde1a, Mengistu & Asfaw (2024). JLADR, 16(4), 04524015.

