

ATRASOS EN OBRA

7 de cada 10 obras
terminan tarde: las
causas que no
cambian



RENKA
CONSULTING

desliza →

Assaf & Al-Hejji, 2006

El patrón no es local

El 70% de los proyectos de construcción en países en desarrollo termina con sobreplazo, con las mismas causas documentadas hace décadas. No es mala suerte ni mala calidad: es un patrón sistémico.



Evidencia global

70% de los proyectos sufrieron sobreplazo. Sobreplazo promedio: 10–30% de la duración pactada. 73 causas identificadas; la mayoría, prevenibles con planeación.

Assaf & Al-Hejji, 2006



Evidencia Latinoamérica

**Top 3 en proyectos peruanos:
deficiencias en documentación
técnica, mala planificación inicial y
estimaciones imprecisas. El patrón
regional coincide con el global.**

Yupari Bravo & Rodríguez Mogollón, 2025



Causa #1 reconocida en Asia y LatAm

- Planificación inadecuada del contratista antes de iniciar
- Cambios de alcance sin control de cronograma
- Estimaciones sin datos históricos reales
- Falta de coordinación entre diseño y ejecución



Lo que esto significa en su obra

Si el cronograma se elaboró sin datos históricos, sin análisis de riesgo y sin holguras reales, el atraso ya está incorporado antes de clavar el primer estaco. El control de avance empieza en la planeación, no en la ejecución.



RENKA CONSULTING

¿Cuál de estas causas reconoce en proyectos que ha supervisado?

Cuéntenos en comentarios. Trabajamos control de avance en obra pública y privada en Colombia.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Assaf, S.A. & Al-Hejji, S. (2006). Int. J. Project Management, 24(4), 349–357.
- ▶ Sambasivan, M. & Soon, Y.W. (2007). IJPM, 25(5), 517–526.
- ▶ Yupari Bravo, A. & Rodríguez Mogollón, R. (2025). Revista Ingeniería de Construcción, 40(2).
- ▶ Aibinu, A.A. & Jagboro, G.O. (2002). IJPM, 20(8), 593–599.

