

PÓLIZAS Y GARANTÍAS

Aprobaron el
contrato.
Rechazaron la
póliza. La obra,
parada.



RENKA
CONSULTING

desliza →

Decreto 1082 • Ley 80

El momento que nadie anticipa

Acta de inicio enviada. Retroexcavadora en la entrada. Personal contratado. Y la póliza devuelta por error en el beneficiario. Cada día sin arrancar es un día de cronograma perdido que el contrato no devuelve.



El costo de no estar listo

Los atrasos contractuales de inicio generan sobrecostos acumulados. En obras con disputa, el costo creció $\geq 30\%$ en más de la mitad de los proyectos analizados.

Semple, Hartman & Jergeas, 1994



Lo que debe estar listo antes del acta

- Aseguradora definida desde la firma del contrato
- Valor asegurado correcto por cada amparo
- Beneficiario verificado: el contratante exacto
- Vigencias que cubran todo el período de riesgo



Errores que más retrasan la aprobación

- Amparo de anticipo con valor menor al anticipo pactado
- Vigencia de estabilidad calculada desde firma, no desde entrega
- Beneficiario con error en nombre o NIT
- RCE sin actualizar en las adiciones del contrato



Renka • verificado

Cómo lo trabajamos en Renka

Revisamos la póliza como parte del checklist de inicio: valores, vigencias y beneficiario verificados contra el contrato. La aprobación no es la variable que detiene la obra. Esto aplica igual en obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Cuántos días ha perdido esperando aprobación de pólizas?

Cuénteme en comentarios. La experiencia del sector suma.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Semple, C., Hartman, F. & Jergeas, G. (1994). JCEM (ASCE), 120(4), 785–795.
- ▶ Decreto 1082 de 2015 (Colombia) – Régimen único de contratación pública.
- ▶ Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación.

