

GESTIÓN DE RIESGOS

Sin matriz de
riesgos, el
imprevisto ya está
en el presupuesto



RENKA
CONSULTING

desliza →

El-Sayegh, 2008 • Zou et al., 2007

El problema real

La diferencia entre un imprevisto manejable y una catástrofe presupuestal no está en la magnitud del evento: está en si se anticipó. La mayoría de los riesgos más costosos en construcción son previsibles. Solo que nadie los gestionó.



Los riesgos más costosos son del propietario

Los riesgos top en impacto: económicos (inflación, escasez) y del propietario (cronograma irreal, cambios, pagos tardíos). Son controlables. No los gestiona quien los genera.

El-Sayegh, 2008



El problema de método

La gestión de riesgo en construcción se apoya mayoritariamente en intuición y experiencia, con poco método formal. Los mismos riesgos siguen fallando proyecto a proyecto.

Akintoye & MacLeod, 1997



Lo que hace una matriz útil

- Clasifica por probabilidad × impacto (no lista de miedos)
- Asigna quién controla y quién financia cada riesgo
- Define disparador de alerta antes del evento
- Distingue riesgo compartido de riesgo transferido



Cómo lo implementamos

En Renka elaboramos la matriz al inicio del contrato, no después del primer problema. Identificamos los 5–8 riesgos de mayor impacto según el tipo de obra y definimos controles antes de que el cronograma empiece a correr. Obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Los riesgos de su obra están asignados a quien realmente los controla?

Comenta RIESGOS y le enviamos la plantilla de los 5 riesgos críticos más frecuentes por DM.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ El-Sayegh, S.M. (2008). Int. J. Project Management, 26(4), 431-438.
- ▶ Zou, P.X.W., Zhang, G. & Wang, J. (2007). IJPM, 25(6), 601-614.
- ▶ Akintoye, A.S. & MacLeod, M.J. (1997). IJPM, 15(1), 31-38.

