

CONTROL DE AVANCE

**60% construido, 70%
gastado. La alarma
que nadie leyó.**



RENKA
CONSULTING

desliza →

Experiencia de campo

El error de leerlos por separado

El informe dice 60% de avance. El presupuesto dice 70% ejecutado. Por separado, la obra parece «en curso». Juntos, esos dos números dicen que está perdiendo dinero y que el costo final va a superar el contrato.



Qué hace el Earned Value

El método integra alcance, costo y tiempo en una sola lectura. Define CPI, SPI y EAC: el estándar para saber si la obra va bien antes de llegar al cierre, no después.

Anbari, 2003



El problema del pronóstico

Solo el Earned Schedule da pronóstico de duración confiable durante toda la obra. Los demás métodos se degradan al acercarse al cierre, justo cuando más se necesitan.

Vandevoorde & Vanhoucke, 2006



Los tres avances que hay que leer juntos

- Físico: % real construido en campo vs total del contrato
- Financiero: % del presupuesto ejecutado vs valor del contrato
- Programado: % que el cronograma decía que debía estar listo
- Divergencia entre los tres = desvío real, no «novedad»



Lipke et al., 2009

La pregunta que los une

Si la respuesta a «¿cuánto debería estar construido con lo gastado?» es más de lo que hay en campo, el costo final va a ser mayor al presupuesto. Eso se puede calcular hoy. No hay que esperar al cierre.



RENKA CONSULTING

¿Cuál de los tres avances lleva con más rigor?

Cuénteme en comentarios. Obra pública o privada, el reto de medir es el mismo.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Anbari, F.T. (2003). Project Management Journal, 34(4), 12-23.
- ▶ Vandevorode, S. & Vanhoucke, M. (2006). IJPM, 24(4), 289-302.
- ▶ Lipke, W., Zwikael, O., Henderson, K. & Anbari, F. (2009). IJPM, 27(4), 400-407.

