

LECCIONES DE CAMPO

5 causas de sobrecosto que la ciencia explica — y la **Contraloría** **confirma**



RENKA
CONSULTING

desliza →

El sobrecosto no es mala suerte

En 9 de cada 10 proyectos de infraestructura, el costo real supera el estimado. No es una tendencia colombiana — es global. Y las causas son identificables desde el primer mes de obra.



La magnitud del problema

El costo real supera el estimado en **9 de cada 10** proyectos de infraestructura pública.

Sobrecosto promedio: ferrocarril 44,7%, puentes/túneles 33,8%, carreteras 20,4%.

Flyvbjerg et al., 2002



El reproceso como motor oculto

El reproceso explica el **52%** del crecimiento de costo en obra. Es sistemático, no accidental — y en la mayoría de proyectos no se mide.

Love, 2002



Las 5 causas que veo repetirse

- Planificación inicial deficiente — el presupuesto como ancla falsa
- Reproceso no medido ni controlado — se absorbe en 'varios'
- Órdenes de cambio sin soporte de estado inicial
- Atrasos que se componen y no se recuperan
- Supervisión reactiva — entra después del daño



179

interventorías con sobrecostos documentados —
Contraloría General de la República. El problema
es sistémico, no aislado.

Contraloría General · Colombia (SEC)



Cómo se corta el ciclo

Medir desde el día 0. Cronograma con tres trazas: físico, financiero y programado. Supervisión con registro antes del daño. No hay fórmula nueva — hay disciplina de ejecución desde el inicio.



JUAN DIEGO POVEDA — RENKA

¿Cuál de las cinco has visto con más frecuencia?

Comenta el número abajo — debatamos sin
filtros.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Flyvbjerg, B. et al. (2002). J. American Planning Association, 68(3), 279–295. DOI 10.1080/01944360208976273
- ▶ Love, P. (2002). JCEM (ASCE), 128(1), 18–29. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9364(2002)128:1(18)
- ▶ Sambasivan, M. & Soon, Y. (2007). IJPM, 25(5), 517–526. DOI 10.1016/j.ijproman.2006.11.007
- ▶ Contraloría General de la República – reporte interventorías con sobrecostos (fuente sectorial SEC, sin DOI de paper)

