

INTERVENTORÍA

# 23 obras abandonadas. El patrón siempre es el mismo



**RENKA**  
CONSULTING

desliza →

# El patrón de las obras que fallan

Interventoría ausente, insuficiente o contratada tarde. Ese es el común denominador en las obras que se paralizan, se abandonan o terminan en litigio. No es el contratista malo: es el sistema de control que no existió.



# El costo oculto de la desconfianza

Cuando el riesgo se transfiere a quien no lo controla, el contratista añade entre el **8% y el 20%** al precio de oferta como cobertura implícita. La interventoría que 'ahorra' ya está cobrando antes de firmar.

Zaghloul & Hartman, 2003



# La anatomía del conflicto en obra

**El conflicto sigue un triángulo:  
provisión contractual ambigua +  
evento detonante no documentado  
+ conflicto no capturado a tiempo.  
La interventoría activa rompe ese  
triángulo.**

Cheung & Pang, 2013



# Qué detecta la interventoría a tiempo

- Incumplimiento de especificaciones antes de fundir, no después.
- Retrasos recuperables, antes de que se acumulen.
- Cobros de obra no ejecutada antes de que el anticipo se agote.



RENKA CONSULTING

# ¿Interventoría presente o auditoría después del daño?

¿Has visto una obra paralizarse? Cuéntame  
cómo empezó.



RENKA  
CONSULTING

# Fuentes verificadas

- ▶ Zaghloul, R. & Hartman, F. (2003). Construction contracts: the cost of mistrust. *International Journal of Project Management*, 21(6), 419-424. DOI 10.1016/S0263-7863(02)00082-0.
- ▶ Cheung, S.O. & Pang, H.Y. (2013). Anatomy of Construction Disputes. *Journal of Construction Engineering and Management (ASCE)*, 139(1), 15-23. DOI 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000532.

