

DOCUMENTACIÓN DE INICIO

Lo urgente mató lo que te iba a **ganar** el pleito



RENKA
CONSULTING

desliza →

El error que nadie declara

La primera semana de obra se va en presupuesto, permisos y logística. El cronograma base firmado y el protocolo de registro quedan para después. Ese 'después' decide si puedes defender tu posición cuando llegue el conflicto.



La brecha no es técnica

En revisión sistemática de **230 estudios** sobre reclamaciones de obra, la mayor brecha fue la gestión de la información: lo que no se documentó bien no puede sustentar una reclamación posterior.

Ali, Aibinu & Paton-Cole, 2024



Sin cronograma base, no hay análisis posible

El análisis de demoras —que decide quién tiene razón en el arbitraje— depende del cronograma base aprobado más los registros as-built reales. Sin esos, el argumento no existe.

Abdela et al., 2024



Los 3 documentos de inicio críticos

- Cronograma base aprobado y firmado por ambas partes.
- Acta de inicio con alcance preciso y condiciones del terreno.
- Protocolo de registro de avance desde el primer día.



El acuerdo previo evita el arbitraje largo

Acordar las reglas de cuantificación de demoras antes de que ocurran reduce el conflicto. No es pesimismo: es el equivalente contractual de una cláusula de seguros. El que lo firma antes, lo tiene. El que no, improvisa después.



RENKA CONSULTING

¿Tu obra arrancó con esos tres documentos en orden?

Cuéntame cuál siempre se deja para después.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Ali, H., Aibinu, A. & Paton-Cole, S. (2024). Closing the information gaps: systematic review of delay and disruption claims. Construction Innovation, 24(3), 790–810. DOI 10.1108/CI-04-2022-0080.
- ▶ Abdela, A., Mengistu, D. & Asfaw, M. (2024). Impact of Construction Scheduling Practice on Delay Claim Analysis. JLADR, 16(4), 04524015. DOI 10.1061/JLADAH.LADR-1010.
- ▶ Aibinu, A.A. (2009). Avoiding and mitigating delay and disruption claims conflict: role of precontract negotiation. JLADR Eng. Constr., 1(1), 47–58. DOI 10.1061/(ASCE)1943-4162(2009)1:1(47).

