

CONTROL DE PROYECTO

La curva S como
alerta temprana:
actuar en semana 4,
no en semana 20



RENKA
CONSULTING

desliza →

El uso que no sirve

La mayoría de obras usa la curva S para reportar. Pocos la usan para decidir. La diferencia: quien reporta sabe cuánto va. Quien decide sabe cuándo se va a torcer —y actúa antes de que el cliente lo pregunte.



Qué dice la evidencia

Solo el método **Earned Schedule** produce pronósticos confiables de duración a lo largo de toda la obra. Los otros métodos se degradan significativamente cerca al cierre del proyecto.

Vandevoorde & Vanhoucke, 2006



Segundo dato

El pronóstico de costo y duración final debe expresarse como un rango con límites estadísticos de confianza, no como un número puntual. El rango informa mejor la decisión.

Lipke, Zwikael, Henderson & Anbari, 2009



Cómo la uso en campo

- $SPI < 0,85$ en semana 6 = alarma inmediata, no nota al pie del informe
- CPI decreciente tres semanas seguidas = intervención, no espera
- Brecha curva real vs. planificada que se ensancha = el problema ya se instaló



Cómo se blind

Renka monta el tablero EVM en las primeras dos semanas del proyecto —obra pública y privada. No para reportar al cliente: para que el equipo vea la señal antes de que el cliente formule la pregunta.



RENKA CONSULTING

¿Tu curva S da alertas o solo reporta?

Cuéntanos en comentarios cómo la estás usando en tu obra actual.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Vandevoorde, S. & Vanhoucke, M. (2006). A comparison of different project duration forecasting methods using earned value metrics. IJPM, 24(4), 289–302. DOI 10.1016/j.ijproman.2005.10.004
- ▶ Lipke, W., Zwikael, O., Henderson, K. & Anbari, F. (2009). Prediction of project outcome. IJPM, 27(4), 400–407. DOI 10.1016/j.ijproman.2008.02.009
- ▶ Anbari, F.T. (2003). Earned value project management method and extensions. PMJ, 34(4), 12–23. DOI 10.1177/875697280303400403

