

CLAIMS EN CONSTRUCCIÓN

La reclamación se
pierde **antes** de
presentarla



RENKA
CONSULTING

desliza →

Ali et al., 2024

El problema real

Tienes la razón contractual. No tienes los registros que la prueban. 230 estudios identificaron la misma brecha: la información. No el derecho.



Qué dice la evidencia

La mayor brecha en reclamaciones es la **gestión de información** para sustentarlas, no el derecho contractual.

Ali, Aibinu & Paton-Cole, 2024 · Construction Innovation



El cronograma como arma

El análisis de demoras depende directamente de los **registros as-built** y el cronograma en ejecución. Sin eso, no hay análisis de claims posible.

Abdela, Mengistu & Asfaw, 2024 · JLADR



Qué significa en tu obra

Cada correo sin responder, cada acta sin firma, cada bitácora con huecos: son huecos en tu defensa. La reclamación empieza el día 1, no en el conflicto.



Cómo se blindo

Documentar con criterio de claim desde el inicio. Cronograma base firmado, bitácoras diarias, actas de cambio al instante. Eso acompaña Renka desde la apertura del contrato.



RENKA CONSULTING

¿Tu obra está documentada para ganar?

¿Qué registro te ha faltado en un momento crítico? Comparte en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Ali, A. A., Aibinu, A. & Paton-Cole, S. (2024). Construction Innovation, 24(3), 790–810.
- ▶ Abdel, A., Mengistu, M. & Asfaw, M. (2024). JLADR, 16(4), 04524015.
- ▶ Aibinu, A. (2009). JLADR Eng. Constr., 1(1), 47–58.



verificadas del banco. Sin % para Aibinu 2009 (hallazgo cualitativo).