

LECCIONES DE CAMPO

Las **4 cosas** que pongo sobre la mesa al entrar a una obra



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema que nadie nombra

En la mayoría de los proyectos, cuando llega el consultor ya hay daños: cronograma desactualizado, pólizas vencidas, bitácora sin firmar. No porque sean malos ingenieros. Sino porque nadie estableció un punto de partida claro desde el primer día.



Los datos lo confirman

El 70% de los proyectos de construcción sufren sobreplazo. La causa más frecuente: planificación inadecuada del contratista desde el inicio del contrato.

Assaf & Al-Hejji, 2006; Sambasivan & Soon, 2007



Las 4 cosas que pongo sobre la mesa

- 1. El cronograma real vs. el contractual: qué dice el papel vs. qué pasa en campo
- 2. El estado de la documentación de inicio: bitácora, actas, pólizas vigentes
- 3. La estructura de decisión: quién aprueba, quién firma, quién responde
- 4. El costo del reproceso acumulado hasta hoy: cuánto se ha perdido sin medirlo



Por qué funciona

No es una auditoría. Es el diagnóstico de las cuatro palancas que deciden si el proyecto puede recuperarse o si ya está en zona roja. Con ese mapa claro, el resto del trabajo tiene dirección.



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Qué le agregaría a esta lista?

Cuéntelo en comentarios. Y si está en una obra que ya perdió el rumbo, hablemos.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Assaf, S. & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. Int. J. Project Management, 24(4), 349–357. DOI 10.1016/j.ijproman.2005.11.010.
- ▶ Sambasivan, M. & Soon, Y. (2007). Causes and effects of delays in Malaysian construction industry. IJPM, 25(5), 517–526. DOI 10.1016/j.ijproman.2006.11.007.

