

CIERRE DE JULIO • REFLEXIÓN CEO

Tres certezas que el mes confirmó con datos reales



RENKA
CONSULTING

desliza →

Por qué cerrar el mes con evidencia

No es nostalgia de fin de mes. Es que los patrones que se repiten en obra son los mismos que la investigación documenta hace décadas. Cuando los datos y el campo coinciden, hay una señal clara. Vale la pena nombrarla.



Lección 1 — El reproceso que nadie mide

El reproceso representa entre el **2,2% y el 5%** del costo total de la obra y explica hasta el 52% del crecimiento de costo. Lo que no se mide no se controla.

Love & Li, 2000; Love, 2002; Hwang et al., 2009



Lección 2 — Los atrasos se anuncian

El **70%** de los proyectos sufren sobreplazo. Causa número uno: planificación inadecuada desde el inicio. La señal llega antes del informe, si alguien la está mirando.

Assaf & Al-Hejji, 2006



Lección 3 — La documentación no es burocracia

- La mayor brecha en reclamaciones es la gestión de la información, no el evento
- Sin registro cronológico claro, cualquier reclamación pierde antes de empezar
- Bitácora, cronograma as-built e informes de interventoría son la única defensa real



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Cuál es el mayor problema en su obra?

Reproceso, atraso o documentación —
cuéntemelo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Love, P. (2002). Influence of project type and procurement method on rework costs. JCEM (ASCE), 128(1), 18–29. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9364(2002)128:1(18).
- ▶ Love, P. & Li, H. (2000). Quantifying the causes and costs of rework in construction. CME, 18(4), 479–490. DOI 10.1080/01446190050024897.
- ▶ Hwang, B., Thomas, S., Haas, C. & Caldas, C. (2009). Measuring the impact of rework on construction cost performance. JCEM (ASCE), 135(3), 187–198. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9364(2009)135:3(187).
- ▶ Assaf, S. & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. IJPM, 24(4), 349–357. DOI 10.1016/j.ijproman.2005.11.010.
- ▶ Ali, A., Aibinu, A. & Paton-Cole, V. (2024). Closing the information gaps: systematic review of delay and disruption claims. Construction Innovation, 24(3), 790–810. DOI 10.1108/CI-04-2022-0080.

