

DOCUMENTACIÓN DE INICIO

**Sin acta de
vecindad, cada
grieta del vecino es
tuya.**



RENKA
CONSULTING

desliza →

El riesgo que nadie planifica

El daño preexistente en construcciones colindantes existe antes de que llegues. Sin evidencia de que ya estaba ahí, cualquier reclamación posterior es difícil de refutar — aunque no hayas causado nada.



Qué dice la investigación

La mayor brecha en gestión de claims es la ausencia de **información previa**: lo que no se documentó antes no existe como evidencia en el proceso.

Ali, Aibinu & Paton-Cole, 2024



Qué debe incluir el acta

- Estado fotográfico de cada edificación colindante
- Inventario de patologías previas: grietas, humedades, asentamientos
- Firmas: propietario, constructor e interventor
- Fecha: antes del primer movimiento de tierra



La regla simple

El acta de vecindad se firma antes, no durante el primer reclamo. Cada día sin ella es un día más de responsabilidad no delimitada. No es trámite — es blindaje legal y técnico.



Cómo lo gestionamos

En Renka incluimos el acta de vecindad en el protocolo de inicio de cada proyecto — edificación, vivienda, infraestructura. Es parte del control documental desde el primer día.



RENKA CONSULTING

¿Su empresa aplica este protocolo?

Cuéntenlo en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Ali, A. et al. (2024). Closing the information gaps: systematic review of delay and disruption claims. *Construction Innovation*, 24(3), 790–810.
- ▶ Abdela, A. et al. (2024). Impact of Construction Scheduling Practice on Delay Claim Analysis. *JLADR*, 16(4), 04524015.

