

PLANIFICACIÓN CLIMÁTICA

El Niño abre la
ventana en julio: ¿tu
obra la está
aprovechando?



RENKA
CONSULTING

desliza →

El clima es cronograma

Los patrones El Niño reducen lluvias en el altiplano y la costa caribe durante el segundo semestre. Julio suele ser más seco. Para obra civil eso no es meteorología: es ventana de ejecución.



Qué dice el dato oficial

IDEAM reporta déficit pluviométrico significativo en el altiplano y la costa caribe durante fases El Niño. Julio es históricamente una de las ventanas más secas del segundo semestre colombiano.

IDEAM, Boletín Climático 2026



En tu obra

- Fundir concreto en seco: curado más uniforme, menos riesgo de fisuración
- Compactar suelos críticos con humedad controlable
- Impermeabilizar sin interrupciones por aguacero imprevisto
- Adelantar zonas expuestas que la lluvia bloquea en septiembre–noviembre



El costo de no aprovecharla

En obra, si llovió y no fundiste, esperaste. Esas semanas no se recuperan con horas extra. El cronograma que no contempla el clima falla por causas 'imprevisibles' que eran perfectamente previsibles.



Cómo se blind

Renka integra la ventana climática en el programa desde la semana 1. Identificamos las actividades sensibles a lluvia y las concentramos en julio. Ajuste pequeño; impacto real en plazo y en sobrecostos de espera.



RENKA CONSULTING

¿Tu programa contempla la ventana climática?

Cuéntanos en comentarios cómo lo estás gestionando.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ IDEAM. Boletín de Seguimiento a Fenómenos El Niño / La Niña. Bogotá, 2026. (fuente sector oficial)
- ▶ Nota: evidencia tipo SEC. No existe paper peer-reviewed sobre aplicación directa de ventana climática en obra colombiana.

